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                           COMUNE DI BRUINO 

         CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

                        ____________________  

Lavori relativi agli interventi di coibentazione dell’involucro edilizio 

presso la Scuola Elementare “Alba Serena“ (fabbricato originale) ubi-

cata in Viale dei Cipressi n. 30 – 10090 Bruino (TO).  

CIG 93202891CC – CUP G13C22000470005 – lavori eseguiti dalla 

ditta A.G. SERVICE S.r.l., con sede legale in via Dei Mille n. 44, 10123 

Torino (TO) - P.IVA 12071420017. 

Aggiudicazione con Determina del Responsabile del Settore Urbani-

stica Lavori Pubblici Ambiente Casa n. 392 del 12/09/2022. 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

RELAZIONE 

PROGETTO PRINCIPALE: Il progetto per l’esecuzione delle opere in 

collaudo fu redatto dal Dott. Ing. Pasquale Matarazzo. 

Con D.G.C. n. 74 del 14/07/2022 è stato approvato il progetto esecutivo 

dei “Lavori relativi agli interventi di coibentazione dell'involucro edilizio 

presso la Scuola Elementare "Alba Serena" (Fabbricato originale). 

ASSUNTORE DEI LAVORI: Con Determina del Responsabile del Set-

tore Urbanistica Lavori Pubblici Ambiente Casa n. 392 del 12/09/2022  

si è provveduto all’aggiudicazione dei lavori alla ditta A.G. SERVICE 

S.r.l., con sede legale in via Dei Mille n. 44, 10123 Torino (TO) - P.IVA 

12071420017 rappresentata dalla persona del Sig. Fabio Deangelis 

nato  a Torino (TO) il 09/06/1993, C.F. DNGFBA93H09L219K, con il 

ribasso del 20,00 % sull’importo a base di gara, per un importo di € 

94.818,11 oltre oneri per la sicurezza per € 4.446,93 e IVA nella misura 

di legge. 
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CONTRATTO DEI LAVORI: Vista la nota con cui il Responsabile del 

Procedimento ha ravvisato la necessità di intervenire con urgenza, al 

fine di rispettare i tempi per la concessione del contributo statale asse-

gnato a questo Ente è stata disposta la consegna dei lavori medesimi 

sotto le riserve di legge, in pendenza della stipula del contratto. 

Il contratto è stato formalizzato sulla piattaforma elettronica SINTEL, 

procedura n. 164220795 del 19.01.2023, con un importo pari a di € 

94.818,11 oltre oneri per la sicurezza per € 4.446,93 e IVA nella misura 

di legge, che furono accettati dal Sig. Fabio Deangelis, in qualità di Le-

gale Rappresentante della ditta A.G. SERVICE S.r.l. 

INCREMENTO COSTI SICUREZZA: Durante l'esecuzione dei lavori 

non è stato necessario incrementare i costi della sicurezza per il conte-

nimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE: Per l’esecuzione dei lavori 

non è stato necessario redigere nessuna perizia di variante. 

VERBALE DI CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI: Durante l'ese-

cuzione dei lavori non è stato necessario redigere nessun verbale di 

concordamento nuovi prezzi. 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Responsabile 

Unico del Procedimento è stato nominato l’Arch. Giancarlo Bolognesi 

in qualità di Responsabile del Settore Urbanistica Lavori Pubblici Am-

biente Casa del Comune di Bruino con sede in Piazza Municipio n. 3 – 

10090 Bruino (TO). 

DIRETTORE DEI LAVORI: La Direzione Lavori è stata svolta dal  
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Dott. Ing. Pasquale Matarazzo. 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA: Il Coordinamento della Sicu-

rezza è stata svolto dal Dott. Ing. Pasquale Matarazzo. 

CONSEGNA DEI LAVORI: La consegna dei lavori fu effettuata in data 

15/09/2022 con verbale di pari data firmato senza riserve da parte della 

ditta A.G. SERVICE S.r.l. con sede legale in via Dei Mille n. 44, 10123 

Torino (TO) - P.IVA 12071420017 rappresentata dalla persona del Sig. 

Fabio Deangelis nato a Torino (TO) il 09/06/1993, C.F. 

DNGFBA93H09L219K. 

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Per l'esecuzione 

dei lavori furono stabiliti n. 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi 

decorrenti dal verbale di consegna. Il termine utile per l'esecuzione 

dei lavori scadeva pertanto il 13/12/2022. 

SOSPENSIONE DEI LAVORI n. 1: Durante l'esecuzione dei lavori è 

stato necessario disporre una prima sospensione dei lavori dal 

06/10/2022 per le seguenti motivazioni:  

- evidente difficoltà nell’approvvigionamento dei materiali/apparec-

chiature da parte dei fornitori a causa della carenza delle materie 

prime dovuta al grande successo dei bonus edilizi. 

RIPRESA DEI LAVORI n. 1: I lavori furono ripresi in data 24/10/2022, 

con verbale firmato dal Responsabile Unico del Procedimento, nella 

quale si dava atto che l’ultimazione dei lavori doveva avvenire il 

31/12/2022. 

SOSPENSIONE DEI LAVORI n. 2: Durante l'esecuzione dei lavori è 
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stato necessario disporre una seconda sospensione dei lavori dal 

29/11/2022 per le seguenti motivazioni: 

- evidente difficoltà nell’approvvigionamento dei materiali/apparec-

chiature da parte dei fornitori a causa della carenza delle materie 

prime dovuta al grande successo dei bonus edilizi. 

- Temperature esterne basse (inferiori a + 5°C) che non permettono 

la realizzazione a regola d’arte del cappotto termico. 

RIPRESA DEI LAVORI n. 2: I lavori furono ripresi in data 09/01/2023, 

con verbale firmato dal Responsabile Unico del Procedimento, nella 

quale si dava atto che l’ultimazione dei lavori doveva avvenire il 

10/02/2023. 

PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI: La ditta 

A.G. SERVICE S.r.l. con sede legale in via Dei Mille n. 44, 10123 Torino 

(TO) - P.IVA 12071420017, in qualità di assuntrice dell’appalto, con 

mail del 02.02.2023, ha richiesto alla stazione appaltante una proroga 

del termine di ultimazione dei lavori, come previsto ai sensi del comma 

5, articolo 107 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei 

contratti pubblici” e s.m.i. 

Il Responsabile del Procedimento, ritenuto che le motivazioni 

nell’istanza di proroga siano fondate e non siano riconducibili a fatto 

proprio dell’appaltatore né a negligenza o colpa di quest’ultimo, ha con-

cesso una proroga di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi. Il ter-

mine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 11/04/2023. 

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 
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giorno 11/04/2023 e quindi entro il tempo utile contrattuale, accertato 

con verbale ultimazione lavori in data 12.04.2023 redatto dal sotto-

scritto Direttore dei Lavori. Ai sensi dell’art. 12 del D.M. 7 marzo 2018 

n. 49, il Direttore dei Lavori ha assegnato alla ditta appaltatrice un ter-

mine perentorio di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, per il com-

pletamento delle lavorazioni di piccola entità, accertate come del tutto 

marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori.  

ORDINI DI SERVIZIO: Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati 

emessi ordini di servizio. 

RITARDO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI: Nell'esecuzione dei la-

vori non vi sono stati ritardi da parte della ditta. 

PENALI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario appli-

care penali. 

DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non 

sono avvenuti danni di forza maggiore. 

LAVORI IN ECONOMIA: Durante l'esecuzione dei lavori non sono oc-

corsi lavori in economia. 

SUBAPPALTI: Con Autorizzazione del Responsabile Area Tecnica La-

vori Pubblici prot. n. 12579/2022 del 25/10/2022 è stato autorizzato il 

seguente subappalto: 

- ZAIN PONTEGGI di Mohamed Fetouh Mohamed, con sede in via 

Cesare Tallone n. 13 – 10147 Torino (TO), P.IVA 12549550015, per 

il montaggio e smontaggio del ponteggio di facciata per un importo 

di € 10.000,00. 
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AVVISI AD OPPONENDUM: Per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, 

non sono accorse occupazioni né temporanee né permanenti né si 

sono verificati danneggiamenti d'immobili o stabili privati perché i lavori 

si sono sviluppati unicamente su aree di proprietà della stazione appal-

tante.  

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità alle 

norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e disposizioni 

del Direttore dei Lavori. 

ANTICIPAZIONI IN DENARO: Durante l'esecuzione dei lavori, la ditta 

appaltatrice non ha richiesto nessuna anticipazione in denaro. 

STATO FINALE DEI LAVORI: Lo stato finale dei lavori è stato redatto 

dal Direttore dei Lavori e riporta le seguenti annotazioni: 

- importo dei lavori eseguiti: €     99.265,04 

- a dedurre l’anticipazione:  €              0,00 

- a dedurre gli acconti corrisposti alla ditta:  €     98.768,71 

- per penali applicate:  €              0,00 

- resta il credito netto della ditta di:  €          496,33 

ACCORDI BONARI: Durante l’esecuzione dei lavori non è stato neces-

sario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario. 

RISERVE DELL’IMPRESA: La ditta ha firmato tutti gli atti contabili 

senza inserire riserve di sorta. 

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO: Durante il corso dei lavori non 

risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo. 

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: La ditta ha assicurato i propri ope- 
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rai contro gli infortuni sul lavoro con polizza continuativa presso l'INAIL 

di Moncalieri al n. 093213988/97. 

DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’: Non sono state rilasciate dichia-

razioni di conformità in quanto i lavori non prevedono lavorazioni im-

piantistiche. 

VISITA DI CONTROLLO: La visita di controllo è stata eseguita il giorno 

12.04.2023. 

INTERVENUTI ALLA VISITA: Alla visita di collaudo sono intervenuti, 

oltre al sottoscritto, i signori: 

- Geom. Gianfranco Falcomer (Comune di Bruino – Ufficio Tecnico); 

- Geom.  Fabio Deangelis (ditta A.G. SERVICE S.r.l.). 

RISULTATO DELLA VISITA: Con la scorta del progetto esecutivo il 

sottoscritto, con gli altri intervenuti alla visita, hanno proceduto alla ri-

cognizione dei lavori eseguiti constatando: 

- la loro realizzazione secondo le indicazioni di progetto salvo lievi mo-

difiche tutte contenute nei limiti dei poteri discrezionali della Dire-

zione dei Lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali; 

- che essi si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione; 

- che sono stati realizzati con buoni materiali ed a regola d'arte. 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

In seguito alle risultanze della visita di cui sopra, il sottoscritto Ing. Pa-

squale Matarazzo, in qualità di Direttore dei Lavori, considerato: 

-  che i lavori a corpo corrispondono alle previsioni del progetto salvo 

trascurabili modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della  



 

8 

 

 

 

della Direzione dei Lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte 

ed in conformità delle prescrizioni contrattuali; 

-  che le opere si trovano in buono stato di conservazione; 

-  che i lavori sono stati ultimati in data 11.04.2023; 

-  che si è provveduto alla stesura dello Stato Finale dei Lavori come 

da documenti contabili in data 19.04.2023, per tutti i lavori eseguiti al 

11.04.2023; 

-  che la ditta appaltatrice ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti 

dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei La-

vori durante il corso di essi; 

-  che la ditta A.G. SERVICE S.r.l. con sede legale in via Dei Mille n. 

44, 10123 Torino (TO) - P.IVA 12071420017 ha consegnato, le se-

guenti certificazioni: 

 Certificato n. P489 del 14/12/2021 relativo al contenuto di materiale 

riciclato per i pannelli isolanti in polistirene espanso sinterizzato 

(EPS), prodotti dalla società SWISSPOR, in conformità al D.M. 

11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. 

SI CERTIFICA 

che i lavori a corpo affidati con contratto formalizzato sulla piattaforma 

elettronica SINTEL, procedura n. 164220795 del 19.01.2023, sono stati 

regolarmente eseguiti ed ultimati dalla ditta A.G. SERVICE S.r.l. con 

sede legale in via Dei Mille n. 44, 10123 Torino (TO) - P.IVA 

12071420017 e liquida il credito residuo della ditta come appresso: 

- importo dei lavori eseguiti: €     99.265,04 



 

9 

 

 

 

- a dedurre l’anticipazione:  €              0,00 

- a dedurre gli acconti corrisposti alla ditta:  €     98.768,71 

- per penali applicate:  €              0,00 

- resta il credito netto della ditta di:  €          496,33 

e propone il pagamento alla ditta suddetta ad estinzione di ogni suo 

credito per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la pre-

scritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali. 

Si precisa che resta a carico dell’Appaltatore la garanzia dell’opera ese-

guita per due anni dall’emissione del presente certificato di regolare 

esecuzione. 

Con il presente certificato di regolare esecuzione il Comune di Bruino, 

con sede in Piazza Municipio n. 3, 10090 Bruino (TO), dichiara di pren-

dere in consegna l’opera. 

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto. 

Torino, 03/07/2023 

*** 

La ditta appaltatrice 

(Legale Rappresentante della ditta A.G. SERVICE S.r.l.) 

Geom. Fabio Deangelis 

___________________ 

 

Il Direttore dei Lavori 

Dott. Ing. Pasquale Matarazzo 

___________________ 
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Visto: Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Giancarlo Bolognesi 

________________________ 


