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1ª settimana 2ª settimana 3ª settimana 4ª settimana 5ª settimana 6ª settimana 7ª settimana

l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

Recinzione a pannelli di rete elettrosaldata

Installazione cancelli di ingresso al cantiere

Predisposizione zone di deposito scoperte

Impianto elettrico del cantiere edile

Impianto di terra del cantiere edile

Impianto di protezione scariche atmosferiche del cantier

Installazione di box prefabbricati

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici 

Posa di tubi in pvc interrate per fognature pubbliche (esc

Riporto di terreno

Posa di pozzetto stradale completo di chiusino carrabile

Fondazioni in c.a.

Installazione di box prefabbricati tipo "container" uso ser

Tubazione di scarico dei wc

Pareti esterne prefabbricate in lamiera

Montaggio elementi in metallo

Posa di travi e/o telai in acciaio

Manto di copertura in lamiera nervata

Impianto di distribuzione gas

Impianto idrico-sanitario

Impianto elettrico civile

Rimozione dell'impianto elettrico

Rimozione di box prefabbricati

Rimozione della recinzione



051_Bru21LP_PSC

8ª settimana 9ª settimana 10ª settimana 11ª settimana 12ª settimana 13ª settimana 14ª settimana
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Recinzione a pannelli di rete elettrosaldata

Installazione cancelli di ingresso al cantiere

Predisposizione zone di deposito scoperte

Impianto elettrico del cantiere edile

Impianto di terra del cantiere edile

Impianto di protezione scariche atmosferiche del cantier

Installazione di box prefabbricati

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici 

Posa di tubi in pvc interrate per fognature pubbliche (esc

Riporto di terreno

Posa di pozzetto stradale completo di chiusino carrabile

Fondazioni in c.a.

Installazione di box prefabbricati tipo "container" uso ser

Tubazione di scarico dei wc

Pareti esterne prefabbricate in lamiera

Montaggio elementi in metallo

Posa di travi e/o telai in acciaio

Manto di copertura in lamiera nervata

Impianto di distribuzione gas

Impianto idrico-sanitario

Impianto elettrico civile

Rimozione dell'impianto elettrico

Rimozione di box prefabbricati

Rimozione della recinzione
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